



Harmonogram montážních prací

výměna měřičů tepla RTN - konec životnosti
současně s výměnou RTN proběhnou i odečty vodoměrů SV a TV

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem radiátorům (střed tělesa) a bytovým měřičům SV a TV

děkujeme za spolupráci

Objekt Neapolská 326-327

Termín **17.12.2014**

Rozsah 14-19^{.00}

Objekt	Datum	Čas	Byty
326	17.12.	14 ^{.00} - 15 ^{.00}	17, 16, 15, 14, 13, 12, 11
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1
327		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	17, 16, 15
		17 ^{.00} - 18 ^{.00}	14, 13, 12, 11, 10, 9, 8
		18 ^{.00} - 19 ^{.00}	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NP Horáček